

项目周会纪要：接口联调进度 80%，遗留 3 个阻塞项；下周交付验收报告 v2。